

## METAS E CRONOGRAMA DE AÇÕES DO FÓRUM PARA 2011

DIRETRIZES	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Plano Diretor de Arborização	Contratação de consultoria para a Elaboração do inventário arbóreo de Fortaleza e do Plano Diretor de Arborização; Inventário arbóreo do Ceará (Articulação com Governo do Estado para que o inventário arbóreo do Ceará seja iniciado pela capital)	GT Plano Diretor de Arborização : Rafael, Flávia, Paulo, José Bezerra, Renata, Benício, Conceição	
Projetos e orçamentos	Captação de recursos; Elaboração de orçamento básico para itens do planejamento; Reestruturação do Fórum; Elaboração de minuta de alteração do decreto que regulamenta a composição do Fórum da Agenda 21	GT de Projetos e orçamentos: Pedro Henriques, Paulo, Edilene, Rafael, Wilmar	
Iniciativas imediatas	Projeto de arborização no Programa TRANSFOR (Visita técnica aos canteiros de obras do programa e estudo do projeto); Copa do Mundo 2014 (Articulação com a coordenação dos Projetos da Copa 2014 para execução de ações em educação ambiental envolvendo arborização dos trechos atingidos pelas obras); Treinamento de funcionários das empresas contratadas pela COELCE para poda de árvores; Sabiaguaba (Inserção do Fórum no reflorestamento do parque e da APA);	GT Iniciativas imediatas: Rafael, Flávia, Cleide, Totonho, Célia, Fabielli	

	Discussão a respeito da área de cerrado na av.Oliveira Paiva		
Comunicação	Produção de material e divulgação do Fórum da Agenda 21 / Fortalecimento da comunicação; Produção de filme sobre as árvores de Fortaleza Finalização e impressão da cartilha de arborização Impressão dos certificados e publicação das diretrizes do Seminário de Arborização	Rafael, Flávia, Zeno, Edilene	